

Contents

Plan sprintów do startu — Verris	1
Liczba, od której trzeba zacząć	1
Zasady obowiązujące w każdym sprincie	2
Faza 0 — Zatrzymać krwawienie	2
Sprint 1 — Zatrzymać krwawienie i włączyć CI	2
Sprint 2 — Zamknąć luki bezpieczeństwa z passu adversaryjnego	3
Sprint 3 — Odporność płatności i porządek w fakturach	4
Faza 1 — Rozliczenia i dowód odtworzenia	5
Sprint 4 — Faktura dla każdej płatności — część 1	5
Sprint 5 — Faktura dla każdej płatności — domknięcie, DPA, abuse	6
Sprint 6 — Faktury korygujące — część 1	7
Sprint 7 — Faktury korygujące — domknięcie, węzeł produkcyjny	8
Sprint 8 — Dowód odtworzenia kopii i domknięcie DPA	8
Faza 2 — Odzyskanie funkcji-widm i luki pierwszego tygodnia	9
Sprint 9 — Odzyskanie funkcji-widm: bazy danych	9
Sprint 10 — DNS i SSO — koniec z wysyłaniem klienta do DirectAdmina	10
Sprint 11 — Poczta: dostarczalność i zarządzanie skrzynkami	11
Sprint 12 — Warstwa operatorska: zatrzymywanie szkody	12
Sprint 13 — Backup, staging i decyzja o kierunku fakturowania	13
Sprint 14 — Rozliczenia od strony klienta i odporność operacyjna	14
Faza 3 — Wejście na rynek	14
Sprint 15 — Dokumenty prawne i treści produktowe	15
Sprint 16 — Landing migracyjny i pomiar	15
Sprint 17 — KSeF — domknięcie tuż przed sprzedażą	16
Sprint 18 — Baza wiedzy, KSeF od strony klienta, kampania	17
Sprint 19 — Ścieżka pierwszego klienta na produkcji i decyzja GO	18
Po starcie — roadmapa kwartalna	19
Czego świadomie nie robimy	24

Plan sprintów do startu — Verris

Wygenerowany: 2026-08-21 z audyt/dane/ · **nie edytuj ręcznie**

Podstawa: audyt parytetu funkcji z 2026-08-20

Pojemność: 1 osoba, pełny etat, **30 h netto na sprint** · sprint = 1 tydzień

Sprint 1: 2026-08-24 · **Sprint 19:** 2026-12-28-2027-01-01

Liczba, od której trzeba zacząć

Domknięcie **wszystkich** luk z macierzy to **2648 h** — przy 30 h tygodniowo około **21 miesięcy pracy solo, bez jednego przychodu po drodze**. Taki plan nie jest planem startu, tylko sposobem, żeby nigdy nie wystartować.

Dlatego praca dzieli się na dwie części: **19 sprintów do startu** (540 h) oraz roadmapę po starcie (2108 h, 135 pozycji) rozpisaną na epiki kwartalne.

- **2026-10-16** — koniec sprintu 8, zamknięte wszystkie blokery **poza KSeF-em**.
- **2027-01-01** — koniec sprintu 19, decyzja GO.

Zasady obowiązujące w każdym sprincie

1. **Każda naprawiona pozycja dostaje test, który najpierw czerwieni się na starym kodzie.** Test napisany po naprawie i od razu zielony nie dowodzi niczego.
 2. **Sprint kończy się, gdy definicja ukończenia jest spełniona, a nie gdy mija piątek.** Przesunięcie jest informacją; ukrycie przesunięcia jest porażką.
 3. **Status wg skali dowodu.** Nic poniżej D2 nie jest „zrobione”. Pieniądze, dane klienta i dostęp → D3. Backupy i DR → D4.
 4. **Zakaz formuły „warunkowe GO”.**
 5. **Nowa praca odkryta w sprincie nie wchodzi do niego** — trafia do backlogu. Wyjątek: bloker znaleziony przy naprawie innego blokera.
 6. **Każde zadanie ma plik w docs/zadania/,** każdy sprint podsumowanie w docs/spriny/. Z tego składa się dokumentacja techniczna.
 7. **Każdy sprint kończy się aktualizacją** audyt/dane/macierz.csv i przebudową widoków. Procedura: plan-startowy-2026-08/AKTUALIZACJA_AUDYTU.md.
-

Faza 0 — Zatrzymać krwawienie

Spriny 1-3 · 88 h · 2026-08-24 – 2026-09-11

Ustalenia z passu adwersaryjnego plus CI. Każda z tych pozycji jest albo dziurą, przez którą wyciekają pieniądze, albo drogą do przejęcia węzła przez klienta. Nic innego nie ma sensu przed nimi.

Sprint 1 — Zatrzymać krwawienie i włączyć CI

2026-08-24 – 2026-08-28 · **32 h** z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
X-01	CI uruchamiające testy	6	—	.github/workflows/ci.yml — typecheck, testy API, build, smoke migracji Prisma, gitleaks, pnpm audit, Trivy, dependabot
X-02	Status wymagany do merge	6	—	ruleset „main — wymagaj zielonego CI” (id 21161479), Active, zakres: gałąź domyślna; wymagane 3 checki z ci.yml

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
X-03	Testy uruchamiane przed wdrożeniem	6	WYSOKA	.github/workflows/deploy.yml — job test-gate (typecheck + pnpm -filter api test), build-push ma needs: test-gate
Z-02	Blokada zamówienia usługi bez opłaty przez klienta	6	—	dto/subscription.dto.ts — @IsIn(CLIENT_PAYMENT_SOURCE) subscriptions.service.ts — ForbiddenException dla MANUAL bez allowManual; test subscriptions.
PB-01	Unit economics węzła vs cena 45 zł/mies. brutto (399 zł/rok)	8	BLOKER BIZNESOWY	Policzyć pełny koszt węzła: serwer + CloudLinux + LiteSpeed + DirectAdmin + Imunify + backup S3 + amortyzacja wsparcia. Wyliczyć próg rentowności w ko

Definicja ukończenia

- X-01 — Ograniczenie opisane w uwagach macierzy zniknęło; test potwierdza zachowanie także w scenariuszu awaryjnym.
- X-02 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- X-03 — Ograniczenie opisane w uwagach macierzy zniknęło; test potwierdza zachowanie także w scenariuszu awaryjnym.
- Z-02 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- PB-01 — 59 zł netto).
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-01.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. PB-01 może wyrzucić cenę 45 zł. Dlatego jest w pierwszym sprincie, a nie w ostatnim — wynik zmienia treść cennika w sprincie 15.

Sprint 2 — Zamknąć luki bezpieczeństwa z passu adversaryjnego

2026-08-31 - 2026-09-04 · **28 h** z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
Z-04	Guard uprawnień subkont — domyślna odmowa	6	BLOKER STARTU	customer-permissions.guard.ts:75 — inferCustomerRoutePermissions kończy się return [] (zezwól) dla trasy niedopasowanej; addons/* i vps nie pasują do node-migration-worker.sh:250,253 — eval z interpolacją \${db}; :217 lftp -e z \${spath}; dto/migration.dto.ts:88-89 remotePath tylko @MaxLength, :108-10
Z-03	Walidacja danych migracji przed użyciem w poleceniu powłoki	16	BLOKER STARTU	addon.service.ts:110 — idempotencyKey zawiera Date.now(), więc mechanizm z wallet-ledger.service.ts:94-105 nigdy nie zadziała; addon.controller.ts:17
Z-06	Klucz idempotencji obciążenia za dodatek	6	BLOKER STARTU	

Definicja ukończenia

- Z-04 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- Z-03 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- Z-06 — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-02.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Z-03 dotyczy skryptów na węzle — zmiana wymaga przetestowania całej ścieżki migracji, nie tylko walidacji DTO.

Sprint 3 — Odporność płatności i porządek w fakturach

2026-09-07 - 2026-09-11 · 28 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
Z-05	Odporność webhooka płatności na błąd w trakcie obsługi	16	BLOKER STARTU	billing.service.ts:444-453 — wiersz stripeWebhookEvent zapisywany PRZED handlerem (:455), poza transakcją, bez cofnięcia przy wyjątku; ponowienie ze S InvoiceStatus.VOID w
M-08	Anulowanie faktury (VOID) z panelu	6	WYSOKA	schema.prisma:1354 nigdy nie ustawiany
C-18	Konto FTP — zmiana hasła	6	WYSOKA	brak jakiegokolwiek ścieżki edycji istniejącego konta

Definicja ukończenia

- Z-05 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- M-08 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- C-18 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-03.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Z-05 wymaga przeniesienia zapisu zdarzenia do tej samej transakcji co handler. Przy okazji sprawdzić, czy inne webhooks nie mają tego samego wzorca.

Faza 1 — Rozliczenia i dowód odtworzenia

Sprinty 4-8 · 136 h · 2026-09-14 - 2026-10-16

Faktura dla każdej płatności, korekty, potwierdzony drill odtworzeniowy, podpisane DPA. Koniec tej fazy to kamień milowy: zamknięte wszystkie blokery poza KSeF-em, który świadomie stoi na końcu.

Sprint 4 — Faktura dla każdej płatności — część 1

2026-09-14 - 2026-09-18 · 30 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
Z-01	Faktura VAT dla płatności portfelem (część)	30	BLOKER STARTU	invoices.service.ts:192 osiągalne WYŁĄCZNIE z upsertFromStripe (billing.service.ts:702,787 — zdarzenia invoice.*); doładowanie idzie przez stripe.clie

Definicja ukończenia

- Z-01 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-04.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Największa pojedyncza pozycja w planie i zmiana architektoniczna: wszystkie obciążenia portfela muszą przechodzić przez InvoicesService. Jeśli ma się rozjechać, rozjedzie się tutaj.

Sprint 5 — Faktura dla każdej płatności — domknięcie, DPA, abuse

2026-09-21 – 2026-09-25 · 26 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
Z-01	Faktura VAT dla płatności portfelem (część)	10	BLOKER STARTU	invoices.service.ts:192 osiągalne WYŁĄCZNIE z upsertFromStripe (billing.service.ts:702,787 — zdarzenia invoice.*); doładowanie idzie przez stripe.clie
P-15	Podpisane DPA z subprocesorami (część)	8	BLOKER STARTU	docs/legal/dpa-subprocessors-tracking.md — wszystkie pozycje w statusie „do podpisania” lub „do akceptacji”, kolumna Data pusta

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
PB-04	Procedura obsługi nadużyć (abuse) — dokument	8	WYSOKI	Adres abuse@ obsługiwany, ścieżka od zgłoszenia do reakcji, czasy reakcji, kto decyduje o zawieszeniu, wzory odpowiedzi do CERT i rejestratorów.

Definicja ukończenia

- Z-01 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- P-15 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- PB-04 — Dokument w ops/docs z właścicielem i czasami reakcji. Test: zgłoszenie wysłane na abuse@ trafia do kogoś i ma odpowiedź w deklarowanym czasie.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-05.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. P-15 zaczyna się tu, bo podpisanie DPA zależy od tempa dostawców, nie od nas. Wysłać wnioski w poniedziałek sprintu.

Sprint 6 — Faktury korygujące — część 1

2026-09-28 - 2026-10-02 · 30 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
M-06	FAKTURA KORYGUJĄCA (część)	30	BLOKER STARTU	zero wystąpień korekty w apps/api i schema.prisma; fa3-xml.builder.ts:177 zawsze VAT

Definicja ukończenia

- M-06 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-06.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Korekta pociąga za sobą model danych, PDF i portfel naraz. Nie da się jej zrobić w połowie. Wysyłkę korekty do KSeF zostawiamy na sprint 17 — model musi ją przewidzieć już teraz.

Sprint 7 — Faktury korygujące — domknięcie, węzeł produkcyjny

2026-10-05 - 2026-10-09 · 26 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
M-06	FAKTURA KORYGUJĄCA (część)	10	BLOKER STARTU	zero wystąpień korekty w apps/api i schema.prisma; fa3-xml.builder.ts:177 zawsze VAT
PB-02	Onboarding produkcyjnego węzła #1 (EX63)	16	WYSOKI	Pełny przebieg node-onboard-live.sh na docelowym serwerze, z konfiguracją backupu off-site jako krokiem obowiązkowym.

Definicja ukończenia

- M-06 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- PB-02 — Węzeł przechodzi wszystkie 14 checków live-readiness. /etc/verris-backup.conf istnieje, pierwszy backup off-site wykonany i zaraportowany do control-plane.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-07.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Węzeł #1 musi stanąć przed sprintem 8, bo drill odtworzeniowy wykonujemy na nim.

Sprint 8 — Dowód odtworzenia kopii i domknięcie DPA

2026-10-12 - 2026-10-16 · 24 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
H-20	Test odtworzeniowy z datą ostatniego wykonania	16	BLOKER STARTU	ops/scripts/restore-drill-isolated.sh istnieje jako procedura ręczna; live-readiness.service.ts:175-177 sprawdza tylko czy backup się WYKONAŁ

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
P-15	Podpisane DPA z subprocesorami (część)	8	BLOKER STARTU	docs/legal/dpa-subprocessors-tracking.md — wszystkie pozycje w statusie „do podpisania” lub „do akceptacji”, kolumna Data pusta

Definicja ukończenia

- H-20 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- P-15 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-08.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Kamień milowy: po tym sprincie zamknięte są wszystkie blokery poza KSeF-em, który świadomie stoi na końcu. Drill może wykazać, że odtworzenie nie działa — wtedy sprint się przedłuży i tak ma być.

Faza 2 — Odzyskanie funkcji-widm i luki pierwszego tygodnia

Sprinty 9-14 · 170 h · 2026-10-19 - 2026-11-27

Pozycje tanie i widoczne: backend albo UI już istnieje, trzeba je połączyć. Najlepszy stosunek wartości do pracy w całym backlogu.

Sprint 9 — Odzyskanie funkcji-widm: bazy danych

2026-10-19 - 2026-10-23 · **30 h** z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
D-04	Dodatkowy użytkownik bazy — utworzenie	6	—	services.controller.ts — POST /services/:id/hosting-db-users; serwis directadmin.service.ts:1900
D-05	Użytkownik bazy — usunięcie	6	—	services.controller.ts — POST /services/:id/hosting-db-users/remove; serwis directadmin.service.ts:1925

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
D-06	Użytkownik bazy — zmiana hasła	6	—	services.controller.ts — POST /services/:id/hosting-db-users/password; serwis directadmin.service.ts:1945
D-07	Użytkownik bazy — lista	6	—	services.controller.ts — GET /services/:id/hosting-db-users
D-11	phpMyAdmin — auto-logowanie (SSO)	6	—	services.controller.ts — POST /services/:id/hosting-ssso-url; directadmin.service.ts:1977

Definicja ukończenia

- D-04 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- D-05 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- D-06 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- D-07 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- D-11 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-09.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Pięć pozycji, jeden kontroler. Najlepszy stosunek wartości do pracy w całym planie.

Sprint 10 — DNS i SSO — koniec z wysyłaniem klienta do DirectAdmina

2026-10-26 - 2026-10-30 · **24 h** z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
F-01	Edytor rekordów DNS (A/CNAME/MX/TXT)	6	WYSOKA	dns-manager.tsx:79,91 — komponent osierocony; dns/page.tsx:15 przekierowuje gdzie indziej j.w.
F-02	Rekordy SRV / CAA	6	WYSOKA	

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
E-14	Webmail — auto-logowanie (SSO)	6	—	services.controller.ts — POST /services/:id/hosting-sso-url (wspólna trasa z D-11); MailTab.tsx:68
B-02	Zmiana wersji PHP per domena	6	—	services.controller.ts — GET/POST /services/:id/hosting-domain-php; directadmin.service.ts:2058

Definicja ukończenia

- F-01 — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- F-02 — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- E-14 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- B-02 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-10.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Trasa hosting-sso-url nie istnieje w API — to nowy endpoint, nie podpięcie istniejącego. Nie mylić z SSO admina do węzłów, które działa. Import i eksport bazy świadomie zostaje w epiku E-01 po starcie — phpMyAdmin z działającym SSO załatwia ten scenariusz na start.

Sprint 11 — Poczta: dostarczalność i zarządzanie skrzynkami

2026-11-02 - 2026-11-06 · 30 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
E-15	Rekordy SPF — kreator	6	WYSOKA	services.controller.ts:114
E-16	Rekordy DKIM — konfiguracja	6	WYSOKA	services.controller.ts:114
E-17	Rekord DMARC — konfiguracja	6	WYSOKA	services.controller.ts:114
E-05	Zmiana quotey ISTNIEJĄCEJ skrzynki	6	WYSOKA	hosting-email-actions.ts:41 zachowuje starą quote
M-26	Usunięcie zapisanej karty przez klienta	6	WYSOKA	billing.controller.ts:38 tylko GET, brak DELETE

Definicja ukończenia

- E-15 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.

- E-16 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- E-17 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- E-05 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- M-26 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-11.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Brak SPF/DKIM w panelu to najczęstsza przyczyna „moja poczta trafia do spamu”. Backend działa — to jest wyłącznie podpięcie osieroconego komponentu.

Sprint 12 — Warstwa operatorska: zatrzymywanie szkody

2026-11-09 - 2026-11-13 · 30 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
A-25	Ręczne zawieszenie usługi przez operatora	6	WYSOKA	subscriptions.admin.controller.ts
A-26	Ręczne odwieszenie usługi przez operatora	6	WYSOKA	subscriptions.admin.controller.ts
N-07	Ręczne tworzenie incydentu na status page	6	WYSOKA	product-ops.admin.controller.ts:371; brak UI tworzenia
N-14	Cordon wysyłki poczty (auto-blokada spamu)	6	WYSOKA	outbound-cordon.admin.controller.ts:20,2 zero „cordon” w admin-panel
H-22	Panel odtwarzania w widocznym miejscu	6	WYSOKA	panel off-site siedzi w zakładce „Usage”, nie „Kopie zapasowe” (page.tsx:74,128,313,319)

Definicja ukończenia

- A-25 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- A-26 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- N-07 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- N-14 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- H-22 — Ograniczenie opisane w uwagach macierzy zniknęło; test potwierdza zachowanie także w scenariuszu awaryjnym.

- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-12.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Bez tego pierwszy incydent obsługujesz curl'em o drugiej w nocy. Wszystkie cztery pierwsze pozycje to endpointy, które już działają.

Sprint 13 — Backup, staging i decyzja o kierunku fakturowania

2026-11-16 - 2026-11-20 · 30 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
H-09	Kopia bezpieczeństwa przed odtworzeniem	6	WYSOKA	hosting-restore.service.ts:167
H-17	Tryb restore skryptu odtwarzającego osiągalny z produktu	6	WYSOKA	node-account-restore.sh:82-99 ma tryb restore; offsite-restore.service.ts:94 przyjmuje wyłącznie list
G-20	Ochrona przed atakiem słownikowym na panel	6	WYSOKA	rate-limit.guard.ts — ZERO testów
I-11	Staging — publikacja na produkcję	6	WYSOKA	services.controller.ts:187
PB-13	Decyzja: własny KSeF czy integracja z programem księgowym	6	BLOKER BIZNESOWY	Porównać dwie ścieżki: dokończenie własnego modułu KSeF (tryb offline, walidacja XSD, UPO) kontra przekazanie fakturowania do programu księgowego z go

Definicja ukończenia

- H-09 — Ograniczenie opisane w uwagach macierzy zniknęło; test potwierdza zachowanie także w scenariuszu awaryjnym.
- H-17 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- G-20 — Ograniczenie opisane w uwagach macierzy zniknęło; test potwierdza zachowanie także w scenariuszu awaryjnym.
- I-11 — Ograniczenie opisane w uwagach macierzy zniknęło; test potwierdza zachowanie także w scenariuszu awaryjnym.
- PB-13 — Decyzja zapisana w repo z uzasadnieniem i datą. Jeśli wybrana integracja — sprint 17 zmienia zakres z dokończenia modułu na wdrożenie eksportu do programu księgowego. Decyzja musi zapaść przed sprintem 17, inaczej blokuje start.

- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-13.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. PB-13 musi zapaść tutaj, nie później — od niej zależy zakres sprintu 17. Odkładanie tej decyzji jest jedynym sposobem, żeby KSeF stał się blokerem w ostatnim tygodniu.

Sprint 14 — Rozliczenia od strony klienta i odporność operacyjna

2026-11-23 - 2026-11-27 · 26 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
N-16	SLA z zapisanymi kredytami	6	WYSOKA	sla-credit.scheduler.ts:79 — if (!policy.enabled) return; SLA_CREDITS_ENABLED default '0' (platform-settings.keys.ts:116) domains.controller.ts:54
A-11	Wyszukiwarka wolnych domen	6	WYSOKA	
C-11	Spakowanie do archiwum	6	ŚREDNIA	files.service.ts:320 — tylko extract
PB-11	Bus factor: drugi kanał alertów i procedura zastępstwa	8	WYSOKI	Alerty na więcej niż jeden adres, przetestowane. Dokument: co robi ktoś inny, gdy Ciebie nie ma przez tydzień.

Definicja ukończenia

- N-16 — Wartość domyślna włączona albo check w live-readiness pilnuje konfiguracji — flaga nie może po cichu wyłączyć funkcji.
- A-11 — Wartość domyślna włączona albo check w live-readiness pilnuje konfiguracji — flaga nie może po cichu wyłączyć funkcji.
- C-11 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- PB-11 — Alert testowy dociera dwoma kanałami. Dokument zastępstwa zawiera dostęp awaryjny i listę rzeczy, które muszą się dziać codziennie.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-14.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. N-16 to włączenie flagi plus check w live-readiness — ale regulamin obiecuje kredyty, więc najpierw przeliczyć je na realnych danych z probe'ów.

Faza 3 — Wejście na rynek

Sprinty 15-19 · 146 h · 2026-11-30 - 2027-01-01

Dokumenty, cennik, landing, pomiar, domknięcie KSeF-a tuż przed sprzedażą, baza wiedzy, przejście ścieżki pierwszego klienta na produkcji i zapisana decyzja GO.

Sprint 15 — Dokumenty prawne i treści produktowe

2026-11-30 - 2026-12-04 · 32 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
PB-03	Finalizacja dokumentów prawnych 1.0.0	16	BLOKER BIZNESOWY	Regulamin, polityka prywatności, SLA, DPA, polityka cookies — wyjście z DRAFT-u, wersjonowanie i publikacja w panelu.
PB-07	Treści i cennik na verris.pl	16	WYSOKI	Strona główna, cennik, specyfikacja techniczna pakietu, strona SLA. Narracja: cena stała, bez skoku po roku.

Definicja ukończenia

- PB-03 — Wszystkie dokumenty w statusie opublikowanym z numerem wersji i datą. Panel /legal nie pokazuje ani jednego „Dokument w przygotowaniu”.
- PB-07 — Cennik zgodny z wynikiem PB-01. Specyfikacja techniczna publiczna, jak u cyber_Folks — to jest element zaufania, którego rynek oczekuje.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-15.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Cennik musi być zgodny z wynikiem PB-01. Jeśli unit economics wyszło źle, ten sprint jest momentem korekty ceny — nie później.

Sprint 16 — Landing migracyjny i pomiar

2026-12-07 - 2026-12-11 · 32 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
PB-06	Landing /przenies-strone	16	WYSOKI	Strona docelowa kampanii Google Ads na osi migracji. Treść oparta na realnych przewagach z audytu, nie na obietnicach.
PB-08	Pomiar: Consent Mode v2 + GTM + dedup event_id	16	ŚREDNI	Wdrożenie ustaleń z audytu pomiaru: www linkuje, panel działa, deduplikacja po event_id, cookie Domain=.verris.pl.

Definicja ukończenia

- PB-06 — Strona opublikowana, pomiar działa, formularz i CTA prowadzą do rejestracji. Żadne twierdzenie na stronie nie jest oznaczone w macierzy jako LUKA lub ATRAPA.
- PB-08 — Zdarzenie zakupu dociera raz, nie dwa. Consent Mode nie blokuje pomiaru po zgodzie. Zweryfikowane w GTM Preview i w raporcie.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-16.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Landing nie może obiecywać funkcji ze statusem LUKA lub ATRAPA. Każde zdanie sprawdzić wobec macierzy — to jest dokładnie ten błąd, który audyt wykrył w oferta.md.

Sprint 17 — KSeF — domknięcie tuż przed sprzedażą

2026-12-14 - 2026-12-18 · 28 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
M-17	KSeF — walidacja XSD przed wysyłką	6	BLOKER STARTU	fa3-xml.builder.ts składa XML stringowo; komentarz ksef-v2.client.ts:61-62 sam to wskazuje
M-16	KSeF — tryb offline/awaryjny	16	BLOKER STARTU	KsefStatus.OFFLINE w schema.prisma:1432 nigdy nie ustawiany

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
M-15	KSeF — pobranie UPO przez operatora	6	ŚREDNIA	ksef.admin.controller.ts:38; zero wystąpień UPO w admin-panel

Definicja ukończenia

- M-17 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- M-16 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- M-15 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-17.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Zakres tego sprintu zależy od PB-13. Jeśli wybrana integracja z programem księgowym — te trzy pozycje zamienią się na wdrożenie eksportu i sprint będzie krótszy. Smoke na api-test MF wykonać w poniedziałek, nie w czwartek: rozbieżność schematu ujawnia się dopiero na środowisku MF.

Sprint 18 — Baza wiedzy, KSeF od strony klienta, kampania

2026-12-21 - 2026-12-25 · 30 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
M-14	KSeF — numer i UPO widoczne dla klienta	6	WYSOKA	zero wystąpień „ksef” w apps/client-panel
PB-09	Baza wiedzy — 20 artykułów startowych	16	ŚREDNI	Artykuły pokrywające najczęstsze pytania pierwszego tygodnia: skierowanie domeny, SSL, poczta, FTP, backup, migracja, faktury.

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
PB-10	Kampania gads-search-hosting-202607 — uruchomienie	8	ŚREDNI	Konfiguracja kampanii wyszukiwarkowej, budżet 500-1000 zł/mies., oś przekazu: migracja bez przestoju.

Definicja ukończenia

- M-14 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- PB-09 — 20 artykułów opublikowanych i zaindeksowanych do asystenta AI. Każdy opisuje funkcję, która w macierzy ma status DZIAŁA.
- PB-10 — Kampania utworzona wstrzymana, konwersje podpisane, budżet i stawki ustawione. Start dopiero po PB-05.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-18.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Kampania powstaje wstrzymana. Uruchomienie dopiero po PB-05 w sprincie 19.

Sprint 19 — Ścieżka pierwszego klienta na produkcji i decyzja GO

2026-12-28 – 2027-01-01 · 24 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Priorytet	Dowód / kontekst
PB-05	Test end-to-end „pierwszy klient”	16	BLOKER BIZNESOWY	Przejście całej ścieżki na produkcji jako realny klient: rejestracja, zakup, płatność, provisioning, migracja strony, wystawienie faktury, KSeF, backu
PB-12	Runbook startu i decyzja GO	8	BLOKER BIZNESOWY	Domknięcie: przegląd wszystkich blokerów z dowodem zamknięcia, decyzja GO/NO-GO zapisana z datą.

Definicja ukończenia

- PB-05 — Zapisany przebieg z timestampami dla każdego kroku — to jest dowód poziomu D3, jedyny w całym projekcie. Każdy nieudany krok wraca do backlogu jako bloker.
- PB-12 — Każdy z 11 blokerów ma wpis: co zrobiono, gdzie jest dowód, kto potwierdził. Bez formuły „warunkowe GO”.
- **Cały sprint** — docs/zadania/ uzupełnione dla każdej pozycji, docs/sprinty/SPRINT-19.md napisane, audyt/dane/macierz.csv zaktualizowana, widoki przebudowane.

Ryzyko sprintu. Jedyny moment w całym planie, w którym powstaje dowód poziomu D3. Każdy nieudany krok wraca do backlogu jako bloker i przesuwą start. Zaplanowane 24 h zostawiają zapas na to, co wyjdzie.

Po starcie — roadmapa kwartalna

135 pozycji, 2108 h. Epiki, nie sprinty — kolejność zweryfikujemy danymi od pierwszych klientów.

ID	Epik	Priorytet	Kwartał	Pozycji	h	Dlaczego teraz, a nie wcześniej
E-01	Runtime, pliki i diagnostyka	WYSOKI	Q1 2027	31	412	Najczęstsze źródło zgłoszeń w pierwszych miesiącach każdego hostingu. Logi WWW ma pięć z pięciu badanych hostingów PL — bez nich klient nie zdiagnozuje własnej strony i pisze do nas.
E-02	Wydajność: cache i skalowanie	WYSOKI	Q1 2027	9	126	Trzy z pięciu hostingów PL dają Redis w cenie. Przy pozycjonowaniu na WordPressa to nie dodatek, tylko oczekiwanie.

ID	Epik	Priorytet	Kwartał	Pozycji	h	Dlaczego teraz, a nie wcześniej
E-12	Backup: granularność i retencja	WYSOKI	Q1 2027	7	116	cyber_Folks daje 28 dni, seohost do 60. Nasze 30 dni jest w normie, ale granularność odtwarzania jest poniżej rynku.
E-14	Rozliczenia: dokończenie	WYSOKI	Q1 2027	9	104	Z-07 z macierzy: klient płacący portfelem doładowuje saldo w karencji i i tak zostaje zawieszony. Pierwszy taki przypadek to stracony klient.
E-15	Wsparcie i ops: kolejka abuse	WYSOKI	Q1 2027	7	80	Sprint 12 daje możliwość zatrzymania szkody. Ten epik daje proces, który skaluje się dalej niż jedna osoba.
E-03	WordPress Toolkit	WYSOKI	Q2 2027	10	168	Cztery z pięciu hostingów PL mają automatyczne aktualizacje WordPressa. Staging już mamy i jest przewagą — reszta toolkitu ją domyka.

ID	Epik	Priorytet	Kwartał	Pozycji	h	Dlaczego teraz, a nie wcześniej
E-04	Domeny jako produkt	WYSOKI	Q2 2027	10	110	Backend jest gotowy i wyłączony brakiem konfiguracji. Domena to najczęstszy pierwszy zakup i naturalny punkt wejścia.
E-05	Katalog aplikacji	ŚREDNI	Q2 2027	1	16	Softaculous ma około 400 aplikacji. Nie musimy mieć 400, ale dwie to nie jest katalog.
E-10	Poczta: filtry, kalendarz, limity	ŚREDNI	Q2 2027	9	118	„Gdzie jest mój mail” to najczęstszy ticket poczty. Podgląd kolejki zdejmuję go z obsługi i oddaje klientowi.
E-06	Bezpieczeństwo jako funkcja	ŚREDNI	Q3 2027	7	154	Pozycja licencyjna — wchodzi do rachunku z PB-01. Może być produktem dodatkowym, nie musi być w cenie pakietu.

ID	Epik	Priorytet	Kwartał	Pozycji	h	Dlaczego teraz, a nie wcześniej
E-07	Reseller jako produkt	ŚREDNI	Q3 2027	6	168	Dziś to strona sprzedażowa z dwoma GET-ami. Albo staje się produktem, albo znika z nawigacji — trzeciej opcji nie ma.
E-08	Dostępność i zgodność w produkcie	ŚREDNI	Q3 2027	5	118	Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z EAA wygasa przy 10 pracowników lub 2 mln EUR. Lepiej mieć to wcześniej niż w tygodniu przekroczenia progu.
E-11	DNS: DNSSEC i zarządzanie strefą	ŚREDNI	Q3 2027	4	62	Żaden z pięciu hostingów PL nie potwierdza publicznie DNSSEC. To okazja, nie luka.
E-13	Automatyzacja API zapisu i webhooki	ŚREDNI	Q3 2027	9	108	Żaden hosting PL nie ma publicznego API — mamy przewagę, która dziś obejmuje pięć GET-ów przy opisie obiecującym CI/CD i Terraform.

ID	Epik	Priorytet	Kwartał	Pozycji	h	Dlaczego teraz, a nie wcześniej
E-16	Rozszerzenia oferty	NISKI	Q4 2027	4	64	Decyzja o kreatorze stron jest binarna. Kod, który leży zakommentowany przez rok, jest długiem, nie opcją.
E-09	Pokrycie testowe warstw krytycznych	WYSOKI	ciągłe	7	184	Realizowane równolegle z każdą fazą, nie jako osobny projekt. Zasada: każda naprawiona pozycja dostaje test, który najpierw czerwieni się na starym kodzie.

- **E-01 Runtime, pliki i diagnostyka** (412 h) — php.ini i rozszerzenia PHP z panelu, logi dostępu i błędów WWW, import/eksport bazy, spakowanie archiwum, SSH i klucze SSH dla hostingu, podgląd zajętości katalogów.
- **E-02 Wydajność: cache i skalowanie** (126 h) — Redis jako cache obiektowy sterowany z panelu, LSCache, weryfikacja HTTP/3, CDN, optymalizacja obrazów.
- **E-03 WordPress Toolkit** (168 h) — Automatyczne aktualizacje, aktualizacje wtyczek i motywów, klonowanie między domenami, hardening, skan podatności, tryb konserwacji, masowe zarządzanie.
- **E-04 Domeny jako produkt** (110 h) — Konfiguracja rejestratora, zakup i transfer z panelu, odnowienia, zmiana danych abonenta, blokada transferu, ukrycie WHOIS.
- **E-05 Katalog aplikacji** (16 h) — Rozbudowa katalogu z dwóch pozycji do kilkunastu najczęściej instalowanych albo integracja z gotowym instalatorem.
- **E-06 Bezpieczeństwo jako funkcja** (154 h) — Skaner malware, czyszczenie zainfekowanych plików, rozbudowa WAF, HSTS, anty-DDoS, sprzedaż certyfikatów DV/OV/EV.
- **E-07 Reseller jako produkt** (168 h) — Zakładanie kont przez resellera, marża ustawiana przez niego, white-label, rozliczenia.
- **E-08 Dostępność i zgodność w produkcie** (118 h) — WCAG 2.1 AA dla ścieżki klienta, RCPD jako moduł zamiast pliku, ISO 27001 jeśli wejdziemy w B2B, deklaracja lokalizacji danych.
- **E-09 Pokrycie testowe warstw krytycznych** (184 h) — Testy integracyjne API, moduł auth, klient KSeF, ścieżka backup/restore, DirectAdminService, panele frontowe.
- **E-10 Poczta: filtry, kalendarz, limity** (118 h) — Reguły filtrowania Sieve, podgląd kolejki i logów dostarczania, limity wysyłki pokazane klientowi, kalendarz i kontakty, 2FA dla webmaila.
- **E-11 DNS: DNSSEC i zarządzanie strefą** (62 h) — DNSSEC, zmiana TTL, Anycast DNS, pełne zarządzanie strefą po podpięciu edytora w sprincie 10.

- **E-12 Backup: granularność i retencja** (116 h) — Odtworzenie pojedynczego pliku, podgląd zawartości archiwum przed odtworzeniem, pobranie kopii lokalnie, retencja 28+ dni w cenie.
- **E-13 Automatyzacja: API zapisu i webhooki** (108 h) — Rozszerzenie publicznego API o operacje zapisu, webhooki dla klienta, edycja crona, cron z wyborem wersji PHP, podgląd wyniku wykonania.
- **E-14 Rozliczenia: dokończenie** (104 h) — Ponowienie płatności portfelem w karencji, waluty obce z przeliczeniem VAT, proforma, dodanie karty niezależnie od zakupu, eksport CSV.
- **E-15 Wsparcie i ops: kolejka abuse** (80 h) — Pełna kolejka obsługi nadużyć z encją zgłoszenia, terminami i śladem audytowym, ogłoszenia i okna serwisowe z panelu, feature flagi.
- **E-16 Rozszerzenia oferty** (64 h) — VPS: konsola, snapshoty, rebuild. Panel mobilny. Kreator stron — dokończyć albo usunąć 1612 zakomentowanych linii.

Czego świadomie nie robimy

12 pozycji ma werdykt POZA ZAKRESEM. To decyzje, nie przeoczenia — dlatego są wypisane. Jeżeli któraś wróci jako żądanie klienta, wraca też decyzja do przeglądu.

ID	Funkcja	Uzasadnienie
B-07	Wybór handlera PHP (LSAPI/FPM/CGI)	decyzja operatorska, nie klienta
B-10	Aplikacje Ruby	rynek PL tego nie oczekuje
C-20	FTP anonimowy	funkcja schyłkowa, ryzyko nadużyć
C-23	Terminal SSH w przeglądarce	żaden hosting PL tego nie daje
C-24	WebDAV / Web Disk	Protokół schyłkowy — żaden z pięciu badanych hostingów PL go nie wystawia, a menedżer plików i SFTP pokrywają ten sam scenariusz.
E-22	Listy mailingowe	zastąpione modułem email-marketing
F-07	Secondary / slave DNS	Wtórny DNS ma sens przy własnej infrastrukturze DNS wielolokalizacyjnej; przy jednym operatorze i delegacji na zewnątrz (F-09) nie wnosi odporności, którą obiecuje.
F-10	Szablony stref DNS	Szablony stref są narzędziem resellera zarządzającego setkami domen. Do rozważenia razem z epikiem E-07, nie wcześniej.
G-10	ModSecurity — zarządzanie regułami	poziom operatora
I-06	Smart Updates (test przed aktualizacją)	wyróżnik Pleska, rynek PL tego nie ma
K-07	Statystyki odwiedzin (AWStats/Webalizer)	zastąpione własną analityką (K-12)
Q-10	Natywna aplikacja mobilna	tylko home.pl (iOS)

Cel „100% pokrycia we wszystkich kategoriach” nie kształtuje tego planu. Punktem odniesienia jest

mediana rynku PL plus to, co klient uznaje za standard — nie suma możliwości cPanela, Pleska i DirectAdmina. Pokrycie rośnie tu jako skutek uboczny zamykania rzeczy, które mają znaczenie.