

Plan sprintów do startu — Verris

Utworzony: 2026-08-21 · **Podstawa:** audyt parytetu funkcji z 2026-08-20 (audyt-parytetu-2026-08/)
Pojemność: 1 osoba, pełny etat, **30 h netto na sprint** · sprint = 1 tydzień
Sprint 1: 2026-08-24 · **Sprint 19:** 2026-12-28-2027-01-01

Liczba, od której trzeba zacząć

Domknięcie **wszystkich** luk z macierzy audytu to **2484 h** — przy 30 h tygodniowo **około 21 miesięcy pracy solo, bez jednego przychodu po drodze**. Taki plan nie jest planem startu, tylko sposobem, żeby nigdy nie wystartować.

Dlatego ten dokument dzieli pracę na dwie części. **19 sprintów do startu** (540 h) obejmuje wszystkie 11 blokerów, wszystkie funkcje-widma i luki, które klient zauważy w pierwszym tygodniu, oraz pracę spoza audytu, bez której gotowy produkt nie zamienia się w firmę. Pozostałe **2102 h** (134 pozycji) to roadmapa po starcie, rozpisana na epiki kwartalne — bo planowanie 70 sprintów naprzód jest zgadywaniem, nie planowaniem.

Dwie daty do zapamiętania:

- 2026-10-16** — koniec sprintu 8, zamknięte wszystkie blokery **poza KSeF-em**. Od tego momentu produkt nie ma już wady, która kosztuje pieniądze albo dane klienta.
- 2027-01-01** — koniec sprintu 19, decyzja GO. Realnie połowa stycznia 2027, bo sprinty 17-19 wypadają w okresie świątecznym.

KSeF stoi na końcu świadomie. Decyzja z 2026-08-21: możliwe, że fakturowanie przejmie program księgowy z gotową integracją, zamiast dokończenia własnego modułu. Rozstrzyga PB-13 w sprincie 13; domknięcie tej ścieżki to sprinty 17-18, tuż przed uruchomieniem sprzedaży. Do tego czasu KSeF pozostaje blokerem — odsunięcie go w czasie nie zmienia tego, że bez niego nie wolno sprzedawać.

Zasady, które obowiązują w każdym sprincie

Bez nich plan jest listą życzeń.

- Każda naprawiona pozycja dostaje test, który najpierw czerwieni się na starym kodzie**. Test napisany po naprawie i od razu zielony nie dowodzi niczego — nie wiadomo, czy sprawdza to, co trzeba.
- Sprint kończy się wtedy, gdy definicja ukończenia jest spełniona, a nie gdy mija piątek**. Przesunięcie jest informacją, nie porażką. Ukrycie przesunięcia jest porażką.
- Status nadajemy wg skali dowodu**. Nic poniżej D2 (test przechodzi w CI) nie jest „zrobione”. Pieniądze, dane klienta i dostęp wymagają D3. Backupy i DR — wyłącznie D4.
- Zakaz formuły „warunkowe GO”**. Ta konstrukcja w czerwcu przepuściła start z otwartymi blokerami.
- Nowa praca odkryta w trakcie sprintu nie wchodzi do niego**. Trafia do backlogu i jest planowana w następnym. Wyjątek: bloker znaleziony przy naprawie innego blokera.
- Każdy sprint kończy się aktualizacją macierzy audytu**. Zmiana statusu w kodzie bez zmiany statusu w macierzy sprawia, że po trzech sprintach nikt nie wie, co jest zrobione — a to jest dokładnie ten mechanizm, który audyt wykrył jako „optymizm dokumentacyjny”. Procedura: AKTUALIZACJA_AUDYTU.md .

Faza 0 — Zatrzymać krwawienie

Sprinty 1-3 · 88 h · 2026-08-24 – 2026-09-11

Ustalenia z passu adwersaryjnego plus CI. Każda z tych pozycji jest albo dziurą, przez którą wyciekają pieniądze, albo drogą do przejścia węzła przez klienta. Nic innego nie ma sensu przed nimi.

Sprint 1 — Zatrzymać krwawienie i włączyć CI

2026-08-24 – 2026-08-28 · 32 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
X-01	CI uruchamiające testy	6	X	katalog .github NIE ISTNIEJE; brak .gitlab-ci, Jenkinsfile, .circleci, .husky
X-02	Status wymagany do merge	6	X	brak CI
X-03	Testy uruchamiane przed wdrożeniem	6	X	prod-deploy-ghcr.sh — zero wywołań pnpm test
Z-02	Blokada zamówienia usługi bez opłaty przez klienta	6	M	subscriptions.controller.ts:29-30 (tylko JwtAuthGuard, zero @Roles) + :97 @Post(); dto/subscription.dto.ts:48 @IsEnum przyjmuje MANUAL; subscriptions.
PB-01	Unit economics węzła vs cena 39 zł/mies.	8	PB	Policzyć pełny koszt węzła: serwer + CloudLinux + LiteSpeed + DirectAdmin + Imunify + backup S3 + amortyzacja wsparcia. Wyliczyć próg rentowności w ko

Definicja ukończenia

- [X-01](#) — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- [X-02](#) — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- [X-03](#) — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- [Z-02](#) — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- [PB-01](#) — Arkusz z kosztem miesięcznym węzła, liczbą kont na węzeł, marżą jednostkową i progiem rentowności. Decyzja: cena zostaje albo się zmienia — zapisana w repo.
- **Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status [zrobione](#) tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. PB-01 może wyrzucić cenę 39 zł. Dlatego jest w pierwszym sprincie, a nie w ostatnim — wynik zmienia treść cennika w sprincie 15.

Sprint 2 — Zamknąć luki bezpieczeństwa z passu adversaryjnego

[2026-08-31](#) – [2026-09-04](#) · **28 h** z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
Z-04	Guard uprawnień subkont — domyślna odmowa	6	O	customer-permissions.guard.ts:75 — inferCustomerRoutePermissions kończy się return [] (zezwól) dla trasy niedopasowanej; addons/* i vps nie pasują do
Z-03	Walidacja danych migracji przed użyciem w poleceniu powłoki	16	G	node-migration-worker.sh:250,253 — eval z interpolacją \${db}; :217 lftp -e z \${spath}; dto/migration.dto.ts:88-89 remotePath tylko @MaxLength, :108-10
Z-06	Klucz idempotencji obciążenia za dodatek	6	M	addon.service.ts:110 — idempotencyKey zawiera Date.now(), więc mechanizm z wallet-ledger.service.ts:94-105 nigdy nie zadziała; addon.controller.ts:17

Definicja ukończenia

- [Z-04](#) — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- [Z-03](#) — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- [Z-06](#) — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- **Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status [zrobione](#) tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Z-03 dotyczy skryptów na węźle — zmiana wymaga przetestowania całej ścieżki migracji, nie tylko walidacji DTO.

Sprint 3 — Odporność płatności i porządek w fakturach

[2026-09-07](#) – [2026-09-11](#) · **28 h** z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
Z-05	Odporność webhooka płatności na błąd w trakcie obsługi	16	M	billing.service.ts:444-453 — wiersz stripeWebhookEvent zapisywany PRZED handlerem (:455), poza transakcją, bez cofnięcia przy wyjątku; ponowienie ze S
M-08	Anulowanie faktury (VOID) z panelu	6	M	InvoiceStatus.VOID w schema.prisma:1354 nigdy nie ustawiany
C-18	Konto FTP — zmiana hasła	6	C	brak jakiegokolwiek ścieżki edycji istniejącego konta

Definicja ukończenia

- [Z-05](#) — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- [M-08](#) — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- [C-18](#) — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- **Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status [zrobione](#) tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Z-05 wymaga przeniesienia zapisu zdarzenia do tej samej transakcji co handler. Przy okazji sprawdzić, czy inne webhooki nie mają tego samego wzorca.

Faza 1 — Rozliczenia i dowód odtworzenia

Sprinty 4-8 · 136 h · [2026-09-14](#) – [2026-10-16](#)

Faktura dla każdej płatności, korekty, potwierdzony drill odtworzeniowy, podpisane DPA. Koniec tej fazy to kamień milowy: zamknięte wszystkie blokery poza KSeF-em, który świadomie stoi na końcu.

Sprint 4 — Faktura dla każdej płatności — część 1

[2026-09-14](#) – [2026-09-18](#) · **30 h** z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
Z-01	Faktura VAT dla płatności portfelem (część)	30	M	invoices.service.ts:192 osiągalne WYŁĄCZNIE z upsertFromStripe (billing.service.ts:702,787 — zdarzenia invoice.*); doładowanie idzie przez stripe.clie

Definicja ukończenia

- `Z-01` — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- **Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status `zrobione` tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Największa pojedyncza pozycja w planie i zmiana architektoniczna: wszystkie obciążenia portfela muszą przechodzić przez InvoicesService. Jeśli ma się rozjechać, rozjedzie się tutaj.

Sprint 5 — Faktura dla każdej płatności — domknięcie, DPA, abuse

2026-09-21 – 2026-09-25 · 26 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
Z-01	Faktura VAT dla płatności portfelem (część)	10	M	invoices.service.ts:192 osiągalne WYŁĄCZNIE z upsertFromStripe (billing.service.ts:702,787 — zdarzenia invoice.*); doładowanie idzie przez stripe.clie
P-15	Podpisane DPA z subprocesorami (część)	8	P	docs/legal/dpa-subprocessors-tracking.md — wszystkie pozycje w statusie „do podpisania” lub „do akceptacji”, kolumna Data pusta
PB-04	Procedura obsługi nadużyć (abuse) — dokument	8	PB	Adres abuse@ obsługiwany, ścieżka od zgłoszenia do reakcji, czasy reakcji, kto decyduje o zawieszeniu, wzory odpowiedzi do CERT i rejestratorów.

Definicja ukończenia

- `Z-01` — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- `P-15` — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- `PB-04` — Dokument w ops/docs z właścicielem i czasami reakcji. Test: zgłoszenie wysłane na abuse@ trafia do kogoś i ma odpowiedź w deklarowanym czasie.
- **Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status `zrobione` tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. P-15 zaczyna się tu, bo podpisanie DPA zależy od tempa dostawców, nie od nas. Wysłać wnioski w poniedziałek sprintu.

Sprint 6 — Faktury korygujące — część 1

2026-09-28 – 2026-10-02 · 30 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
M-06	FAKTURA KORYGUJĄCA (część)	30	M	zero wystąpień korekty w apps/api i schema.prisma; fa3-xml.builder.ts:177 zawsze VAT

Definicja ukończenia

- `M-06` — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- **Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status `zrobione` tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Korekta pociąga za sobą model danych, PDF i portfel naraz. Nie da się jej zrobić w połowie. Wysyłkę korekty do KSeF zostawiamy na sprint 17 — model musi ją przewidzieć już teraz.

Sprint 7 — Faktury korygujące — domknięcie, węzeł produkcyjny

2026-10-05 – 2026-10-09 · 26 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
M-06	FAKTURA KORYGUJĄCA (część)	10	M	zero wystąpień korekty w apps/api i schema.prisma; fa3-xml.builder.ts:177 zawsze VAT
PB-02	Onboarding produkcyjnego węzła #1 (EX63)	16	PB	Pełny przebieg node-onboard-live.sh na docelowym serwerze, z konfiguracją backupu off-site jako krokiem obowiązkowym.

Definicja ukończenia

- `M-06` — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- `PB-02` — Węzeł przechodzi wszystkie 14 checków live-readiness. /etc/verris-backup.conf istnieje, pierwszy backup off-site wykonany i zaraportowany do control-plane.
- **Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status `zrobione` tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Węzeł #1 musi stanąć przed sprintem 8, bo drill odtworzeniowy wykonujemy na nim.

Sprint 8 — Dowód odtworzenia kopii i domknięcie DPA

2026-10-12 – 2026-10-16 · 24 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
H-20	Test odtworzeniowy z datą ostatniego wykonania	16	H	ops/scripts/restore-drill-isolated.sh istnieje jako procedura ręczna; live-readiness.service.ts:175-177 sprawdza tylko czy backup się WYKONAŁ

P-15	Podpisane DPA z subprocesorami (część)	8	P	docs/legal/dpa-subprocessors-tracking.md — wszystkie pozycje w statusie „do podpisania” lub „do akceptacji”, kolumna Data pusta
------	--	---	---	---

Definicja ukończenia

- **H-20** — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- **P-15** — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- **Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status **zrobione** tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Kamień milowy: po tym sprincie zamknięte są wszystkie blokery poza KSeF-em, który świadomie stoi na końcu. Drill może wykazać, że odtworzenie nie działa — wtedy sprint się przedłuża i tak ma być.

Faza 2 — Odzyskanie funkcji-widm i luki pierwszego tygodnia

Sprinty 9-14 · 170 h · 2026-10-19 – 2026-11-27

Pozycje tanie i widoczne: backend albo UI już istnieje, trzeba je połączyć. Najlepszy stosunek wartości do pracy w całym backlogu.

Sprint 9 — Odzyskanie funkcji-widm: bazy danych

2026-10-19 — 2026-10-23 · 30 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
D-04	Dodatkowy użytkownik bazy — utworzenie	6	D	hosting-db-users-actions.ts:25 → brak trasy
D-05	Użytkownik bazy — usunięcie	6	D	hosting-db-users-actions.ts:43 → brak trasy
D-06	Użytkownik bazy — zmiana hasła	6	D	hosting-db-users-actions.ts:60 → brak trasy
D-07	Użytkownik bazy — lista	6	D	hosting-db-users-actions.ts:14 → brak trasy
D-11	phpMyAdmin — auto-logowanie (SSO)	6	D	hosting-ssso-actions.ts:16 → brak trasy hosting-ssso-url

Definicja ukończenia

- **D-04** — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- **D-05** — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- **D-06** — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- **D-07** — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- **D-11** — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- **Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status **zrobione** tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Pięć pozycji, jeden kontroler. Najlepszy stosunek wartości do pracy w całym planie.

Sprint 10 — DNS i SSO — koniec z wysyłaniem klienta do DirectAdmina

2026-10-26 — 2026-10-30 · 24 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
F-01	Edytor rekordów DNS (A/CNAME/MX/TXT)	6	F	dns-manager.tsx:79,91 — komponent osierocony; dns/page.tsx:15 przekierowuje gdzie indziej
F-02	Rekordy SRV / CAA	6	F	j.w.
E-14	Webmail — auto-logowanie (SSO)	6	E	MailTab.tsx:68 → brak trasy; fallback :81
B-02	Zmiana wersji PHP per domena	6	B	php-actions.ts:56 → brak trasy hosting-domain-php

Definicja ukończenia

- **F-01** — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- **F-02** — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- **E-14** — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- **B-02** — Kontroler rejestruje trasę, którą woła panel; kliknięcie kończy się realnym efektem, nie 404. Test pokrywa ścieżkę UI→API→zasób.
- **Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status **zrobione** tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Trasa hosting-ssso-url nie istnieje w API — to nowy endpoint, nie podpięcie istniejącego. Nie mylić z SSO admina do węzłów, które działa. Import i eksport bazy świadomie zostaje w epiku E-01 po starcie — phpMyAdmin z działającym SSO załatwia ten scenariusz na start.

Sprint 11 — Poczta: dostarczalność i zarządzanie skrzynkami

2026-11-02 — 2026-11-06 · 30 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst

E-15	Rekordy SPF — kreator	6	E	services.controller.ts:114
E-16	Rekordy DKIM — konfiguracja	6	E	services.controller.ts:114
E-17	Rekord DMARC — konfiguracja	6	E	services.controller.ts:114
E-05	Zmiana quoty ISTNIEJĄCEJ skrzynki	6	E	hosting-email-actions.ts:41 zachowuje starą quote
M-26	Usunięcie zapisanej karty przez klienta	6	M	billing.controller.ts:38 tylko GET, brak DELETE

Definicja ukończenia

- E-15 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- E-16 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- E-17 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- E-05 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- M-26 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status **zrobione** tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Brak SPF/DKIM w panelu to najczęstsza przyczyna „moja poczta trafia do spamu”. Backend działa — to jest wyłącznie podpięcie osieroconego komponentu.

Sprint 12 — Warstwa operatorska: zatrzymywanie szkody

2026-11-09 – 2026-11-13 · 30 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
A-25	Ręczne zawieszenie usługi przez operatora	6	A	subscriptions.admin.controller.ts:192
A-26	Ręczne odwieszenie usługi przez operatora	6	A	subscriptions.admin.controller.ts:210
N-07	Ręczne tworzenie incydentu na status page	6	N	product-ops.admin.controller.ts:371; brak UI tworzenia
N-14	Cordon wysyłki poczty (auto-blokada spamu)	6	N	outbound-cordon.admin.controller.ts:20,25,32; zero „cordon” w admin-panel
H-22	Panel odtwarzania w widocznym miejscu	6	H	panel off-site siedzi w zakładce „Usage”, nie „Kopie zapasowe” (page.tsx:74,128,313,319)

Definicja ukończenia

- A-25 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- A-26 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- N-07 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- N-14 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- H-22 — Ograniczenie opisane w uwagach macierzy zniknęło; test potwierdza zachowanie także w scenariuszu awaryjnym.
- Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status **zrobione** tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Bez tego pierwszy incydent obsługujesz curl'em o drugiej w nocy. Wszystkie cztery pierwsze pozycje to endpointy, które już działają.

Sprint 13 — Backup, staging i decyzja o kierunku fakturowania

2026-11-16 – 2026-11-20 · 30 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
H-09	Kopia bezpieczeństwa przed odtworzeniem	6	H	hosting-restore.service.ts:167
H-17	Tryb restore skryptu odtwarzającego osiągalny z produktu	6	H	node-account-restore.sh:82-99 ma tryb restore; offsite-restore.service.ts:94 przyjmuje wyłącznie list
G-20	Ochrona przed atakiem słownikowym na panel	6	G	rate-limit.guard.ts — ZERO testów
I-11	Staging — publikacja na produkcję	6	I	services.controller.ts:187
PB-13	Decyzja: własny KSeF czy integracja z programem księgowym	6	PB	Porównać dwie ścieżki: dokończenie własnego modułu KSeF (tryb offline, walidacja XSD, UPO) kontra przekazanie fakturowania do programu księgowego z go

Definicja ukończenia

- H-09 — Ograniczenie opisane w uwagach macierzy zniknęło; test potwierdza zachowanie także w scenariuszu awaryjnym.
- H-17 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- G-20 — Ograniczenie opisane w uwagach macierzy zniknęło; test potwierdza zachowanie także w scenariuszu awaryjnym.
- I-11 — Ograniczenie opisane w uwagach macierzy zniknęło; test potwierdza zachowanie także w scenariuszu awaryjnym.
- PB-13 — Decyzja zapisana w repo z uzasadnieniem i datą. Jeśli wybrana integracja — sprint 17 zmienia zakres z dokończenia modułu na wdrożenie eksportu do programu księgowego. Decyzja musi zapaść przed sprintem 17, inaczej blokuje start.
- Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status **zrobione** tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. PB-13 musi zapaść tutaj, nie później — od niej zależy zakres sprintu 17. Odkładanie tej decyzji jest jedynym sposobem, żeby KSeF stał się blokerem w ostatnim tygodniu.

Sprint 14 — Rozliczenia od strony klienta i odporność operacyjna

2026-11-23 – 2026-11-27 · 26 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
N-16	SLA z zapisanymi kredytami	6	N	sla-credit.scheduler.ts:79 — if (!policy.enabled) return; SLA_CREDITS_ENABLED default '0' (platform-settings.keys.ts:116)
A-11	Wyszukiwarka wolnych domen	6	A	domains.controller.ts:54
C-11	Spakowanie do archiwum	6	C	files.service.ts:320 — tylko extract
PB-11	Bus factor: drugi kanał alertów i procedura zastępstwa	8	PB	Alerty na więcej niż jeden adres, przetestowane. Dokument: co robi ktoś inny, gdy Ciebie nie ma przez tydzień.

Definicja ukończenia

- N-16 — Wartość domyślna włączona albo check w live-readiness pilnuje konfiguracji — flaga nie może po cichu wyłączyć funkcji.
- A-11 — Wartość domyślna włączona albo check w live-readiness pilnuje konfiguracji — flaga nie może po cichu wyłączyć funkcji.
- C-11 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- PB-11 — Alert testowy dociera dwoma kanałami. Dokument zastępstwa zawiera dostęp awaryjny i listę rzeczy, które muszą się dziać codziennie.
- Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status **zrobione** tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. N-16 to włączenie flagi plus check w live-readiness — ale regulamin obiecuje kredyty, więc najpierw przeliczyć je na realnych danych z probe'ów.

Faza 3 — Wejście na rynek

Sprinty 15-19 · 146 h · 2026-11-30 – 2027-01-01

Dokumenty, cennik, landing, pomiar, domknięcie KSeF-a tuż przed sprzedażą, baza wiedzy, przejście ścieżki pierwszego klienta na produkcji i zapisana decyzja GO.

Sprint 15 — Dokumenty prawne i treści produktowe

2026-11-30 – 2026-12-04 · 32 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
PB-03	Finalizacja dokumentów prawnych 1.0.0	16	PB	Regulamin, polityka prywatności, SLA, DPA, polityka cookies — wyjście z DRAFT-u, wersjonowanie i publikacja w panelu.
PB-07	Treści i cennik na verris.pl	16	PB	Strona główna, cennik, specyfikacja techniczna pakietu, strona SLA. Narracja: cena stała, bez skoku po roku.

Definicja ukończenia

- PB-03 — Wszystkie dokumenty w statusie opublikowanym z numerem wersji i datą. Panel /legal nie pokazuje ani jednego „Dokument w przygotowaniu”.
- PB-07 — Cennik zgodny z wynikiem PB-01. Specyfikacja techniczna publiczna, jak u cyber_Folks — to jest element zaufania, którego rynek oczekuje.
- Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status **zrobione** tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Cennik musi być zgodny z wynikiem PB-01. Jeśli unit economics wyszło źle, ten sprint jest momentem korekty ceny — nie później.

Sprint 16 — Landing migracyjny i pomiar

2026-12-07 – 2026-12-11 · 32 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
PB-06	Landing /przenies-strone	16	PB	Strona docelowa kampanii Google Ads na osi migracji. Treść oparta na realnych przewagach z audytu, nie na obietnicach.
PB-08	Pomiar: Consent Mode v2 + GTM + dedup event_id	16	PB	Wdrożenie ustaleń z audytu pomiaru: www linkuje, panel działa, deduplikacja po event_id, cookie Domain=.verris.pl.

Definicja ukończenia

- PB-06 — Strona opublikowana, pomiar działa, formularz i CTA prowadzą do rejestracji. Żadne twierdzenie na stronie nie jest oznaczone w macierzy jako LUKA lub ATRAPA.
- PB-08 — Zdarzenie zakupu dociera raz, nie dwa. Consent Mode nie blokuje pomiaru po zgodzie. Zweryfikowane w GTM Preview i w raporcie.
- Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status **zrobione** tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Landing nie może obiecywać funkcji ze statusem LUKA lub ATRAPA. Każde zdanie sprawdzić wobec macierzy — to jest dokładnie ten błąd, który audyt wykrył w oferta.md.

Sprint 17 — KSeF — domknięcie tuż przed sprzedażą

2026-12-14 – 2026-12-18 · 28 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
M-17	KSeF — walidacja XSD przed wysyłką	6	M	fa3-xml.builder.ts składa XML stringowo; komentarz ksef-v2.client.ts:61-62 sam to wskazuje
M-16	KSeF — tryb offline/awaryjny	16	M	KsefStatus.OFFLINE w schema.prisma:1432 nigdy nie ustawiany
M-15	KSeF — pobranie UPO przez operatora	6	M	ksef.admin.controller.ts:38; zero wystąpień UPO w admin-panel

Definicja ukończenia

- M-17 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- M-16 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- M-15 — Panel wywołuje istniejący endpoint; akcja zostawia wpis w logu audytu. Test potwierdza, że guard nadal blokuje nieuprawnionych.
- Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status **zrobione** tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Zakres tego sprintu zależy od PB-13. Jeśli wybrana integracja z programem księgowym — te trzy pozycje zamienią się na wdrożenie eksportu i sprint będzie krótszy. Smoke na api-test MF wykonać w poniedziałek, nie w czwartek: rozbieżność schematu ujawnia się dopiero na środowisku MF.

Sprint 18 — Baza wiedzy, KSeF od strony klienta, kampania

2026-12-21 – 2026-12-25 · 30 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
M-14	KSeF — numer i UPO widoczne dla klienta	6	M	zero wystąpień „ksef” w apps/client-panel
PB-09	Baza wiedzy — 20 artykułów startowych	16	PB	Artykuły pokrywające najczęstsze pytania pierwszego tygodnia: skierowanie domeny, SSL, poczta, FTP, backup, migracja, faktury.
PB-10	Kampania gads-search-hosting-202607 — uruchomienie	8	PB	Konfiguracja kampanii wyszukiwarkowej, budżet 500–1000 zł/mies., oś przekazu: migracja bez przestoju.

Definicja ukończenia

- M-14 — Funkcja dostępna z panelu klienta bez wychodzenia do DirectAdmina; test uruchamiany w CI.
- PB-09 — 20 artykułów opublikowanych i zaindeksowanych do asystenta AI. Każdy opisuje funkcję, która w macierzy ma status **DZIAŁA**.
- PB-10 — Kampania utworzona wstrzymana, konwersje podpisane, budżet i stawki ustawione. Start dopiero po PB-05.
- Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status **zrobione** tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Kampania powstaje wstrzymana. Uruchomienie dopiero po PB-05 w sprincie 19.

Sprint 19 — Ścieżka pierwszego klienta na produkcji i decyzja GO

2026-12-28 – 2027-01-01 · 24 h z 30 h pojemności

ID	Zadanie	h	Kat.	Dowód / kontekst
PB-05	Test end-to-end „pierwszy klient”	16	PB	Przejsście całej ścieżki na produkcji jako realny klient: rejestracja, zakup, płatność, provisioning, migracja strony, wystawienie faktury, KSeF, backu
PB-12	Runbook startu i decyzja GO	8	PB	Domknięcie: przegląd wszystkich blokerów z dowodem zamknięcia, decyzja GO/NO-GO zapisana z datą.

Definicja ukończenia

- PB-05 — Zapisany przebieg z timestampami dla każdego kroku — to jest dowód poziomu D3, jedyny w całym projekcie. Każdy nieudany krok wraca do backlogu jako bloker.
- PB-12 — Każdy z 11 blokerów ma wpis: co zrobiono, gdzie jest dowód, kto potwierdził. Bez formuły „warunkowe GO”.
- Cały sprint** — macierz audytu zaktualizowana: każda pozycja z tego sprintu ma nowy stan, nowy dowód i datę. Backlog XLSX ma status **zrobione** tylko tam, gdzie definicja jest spełniona.

Ryzyko sprintu. Jedyny moment w całym planie, w którym powstaje dowód poziomu D3. Każdy nieudany krok wraca do backlogu jako bloker i przesuwają start. Zaplanowane 24 h zostawiają zapas na to, co wyjdzie.

Po starcie — roadmapa kwartalna

134 pozycji, 2102 h. Rozpisane jako epiki, nie sprinty — kolejność zweryfikujemy danymi od pierwszych klientów, a nie założeniami z sierpnia.

ID	Epik	Priorytet	Kwartał	Pozycji	h	Dlaczego teraz, a nie wcześniej
E-01	Runtime, pliki i diagnostyka	WYSOKI	Q1 2027	31	412	Najczęstsze źródło zgłoszeń w pierwszych miesiącach każdego hostingu. Logi WWW ma pięć z pięciu badanych hostingów PL — bez nich klient nie zdiagnozuje własnej strony i pisze do nas.
E-02	Wydajność: cache i skalowanie	WYSOKI	Q1 2027	9	126	Trzy z pięciu hostingów PL dają Redis w cenie. Przy pozycjonowaniu na WordPressa to nie dodatek, tylko oczekiwanie.
E-12	Backup: granularność i retencja	WYSOKI	Q1 2027	7	116	cyber_Folks daje 28 dni, seohost do 60. Nasze 30 dni jest w normie, ale granularność odtwarzania jest poniżej rynku.
E-14	Rozliczenia: dokończenie	WYSOKI	Q1 2027	8	98	Z-07 z macierzy: klient płacący portfelem doładowuje saldo w karencji i i tak zostaje zawieszony. Pierwszy taki przypadek to stracony klient.
E-15	Wsparcie i ops: kolejka abuse	WYSOKI	Q1 2027	7	80	Sprint 12 daje możliwość zatrzymania szkody. Ten epik daje proces, który skaluje się dalej niż jedna osoba.
E-03	WordPress Toolkit	WYSOKI	Q2 2027	10	168	Cztery z pięciu hostingów PL mają automatyczne aktualizacje WordPressa. Staging już mamy i jest przewagą — reszta toolkitu ją domyka.
E-04	Domeny jako produkt	WYSOKI	Q2 2027	10	110	Backend jest gotowy i wyłączony brakiem konfiguracji. Domena to najczęstszy pierwszy zakup i naturalny punkt wejścia.
E-05	Katalog aplikacji	ŚREDNI	Q2 2027	1	16	Softaculous ma około 400 aplikacji. Nie musimy mieć 400, ale dwie to nie jest katalog.
E-10	Poczta: filtry, kalendarz, limity	ŚREDNI	Q2 2027	9	118	„Gdzie jest mój mail” to najczęstszy ticket poczty. Podgląd kolejki zdejmuje go z obsługi i oddaje klientowi.
E-06	Bezpieczeństwo jako funkcja	ŚREDNI	Q3 2027	7	154	Pozycja licencyjna — wchodzi do rachunku z PB-01. Może być produktem dodatkowym, nie musi być w cenie pakietu.
E-07	Reseller jako produkt	ŚREDNI	Q3 2027	6	168	Dziś to strona sprzedażowa z dwoma GET-ami. Albo staje się produktem, albo znika z nawigacji — trzeciej opcji nie ma.
E-08	Dostępność i zgodność w produkcie	ŚREDNI	Q3 2027	5	118	Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z EAA wygasa przy 10 pracownikach lub 2 mln EUR. Lepiej mieć to wcześniej niż w tygodniu przekroczenia progu.
E-11	DNS: DNSSEC i zarządzanie strefą	ŚREDNI	Q3 2027	4	62	Żaden z pięciu hostingów PL nie potwierdza publicznie DNSSEC. To okazja, nie luka.
E-13	Automatyzacja: API zapisu i webhooki	ŚREDNI	Q3 2027	9	108	Żaden hosting PL nie ma publicznego API — mamy przewagę, która dziś obejmuje pięć GET-ów przy opisie obiecującym CI/CD i Terraform.
E-16	Rozszerzenia oferty	NISKI	Q4 2027	4	64	Decyzja o kreatorze stron jest binarna. Kod, który leży zakomentowany przez rok, jest długiem, nie opcją.
E-09	Pokrycie testowe warstw krytycznych	WYSOKI	ciągle	7	184	Realizowane równolegle z każdą fazą, nie jako osobny projekt. Zasada: każda naprawiona pozycja dostaje test, który najpierw czerwieni się na starym kodzie.

Zakres epików — pełna lista pozycji jest w backlogu XLSX, arkusz „Po starcie”. Skróót:

- **E-01 Runtime, pliki i diagnostyka** (412 h) — php.ini i rozszerzenia PHP z panelu, logi dostępu i błędów WWW, import/eksport bazy, spakowanie archiwum, SSH i klucze SSH dla hostingu, podgląd zajętości katalogów.
- **E-02 Wydajność: cache i skalowanie** (126 h) — Redis jako cache obiektowy sterowany z panelu, LSCache, weryfikacja HTTP/3, CDN, optymalizacja obrazów.
- **E-03 WordPress Toolkit** (168 h) — Automatyczne aktualizacje, aktualizacje wtyczek i motywów, klonowanie między domenami, hardening, skan podatności, tryb konserwacji, masowe zarządzanie.
- **E-04 Domeny jako produkt** (110 h) — Konfiguracja rejestratora, zakup i transfer z panelu, odnowienia, zmiana danych abonenta, blokada transferu, ukrycie WHOIS.
- **E-05 Katalog aplikacji** (16 h) — Rozbudowa katalogu z dwóch pozycji do kilkunastu najczęściej instalowanych albo integracja z gotowym instalatorem.
- **E-06 Bezpieczeństwo jako funkcja** (154 h) — Skaner malware, czyszczenie zainfekowanych plików, rozbudowa WAF, HSTS, anty-DDoS, sprzedaż certyfikatów DV/OV/EV.
- **E-07 Reseller jako produkt** (168 h) — Zakładanie kont przez resellera, marża ustawiana przez niego, white-label, rozliczenia.
- **E-08 Dostępność i zgodność w produkcie** (118 h) — WCAG 2.1 AA dla ścieżki klienta, RCPD jako moduł zamiast pliku, ISO 27001 jeśli wejdziemy w B2B, deklaracja lokalizacji danych.
- **E-09 Pokrycie testowe warstw krytycznych** (184 h) — Testy integracyjne API, moduł auth, klient KSeF, ścieżka backup/restore, DirectAdminService, panele frontowe.
- **E-10 Poczta: filtry, kalendarz, limity** (118 h) — Reguły filtrowania Sieve, podgląd kolejki i logów dostarczania, limity wysyłki pokazane klientowi, kalendarz i kontakty, 2FA dla webmaila.
- **E-11 DNS: DNSSEC i zarządzanie strefą** (62 h) — DNSSEC, zmiana TTL, Anycast DNS, pełne zarządzanie strefą po podpięciu edytora w sprincie 10.
- **E-12 Backup: granularność i retencja** (116 h) — Odtworzenie pojedynczego pliku, podgląd zawartości archiwum przed odtworzeniem, pobranie kopii lokalnie, retencja 28+ dni w cenie.
- **E-13 Automatyzacja: API zapisu i webhooki** (108 h) — Rozszerzenie publicznego API o operacje zapisu, webhooki dla klienta, edycja crona, cron z wyborem wersji PHP, podgląd wyniku wykonania.
- **E-14 Rozliczenia: dokończenie** (98 h) — Ponowienie płatności portfelem w karencji, waluty obce z przeliczeniem VAT, proforma, dodanie karty niezależnie od zakupu, eksport CSV.
- **E-15 Wsparcie i ops: kolejka abuse** (80 h) — Pełna kolejka obsługi nadużyć z encją zgłoszenia, terminami i śladem audytowym, ogłoszenia i okna serwisowe z panelu, feature flagi.
- **E-16 Rozszerzenia oferty** (64 h) — VPS: konsola, snapshoty, rebuild. Panel mobilny. Kreator stron — dokończyć albo usunąć 1612 zakomentowanych linii.

Czego świadomie nie robimy

12 pozycji z macierzy ma werdykt POZA ZAKRESEM. To są decyzje, nie przeoczenia — i dlatego są wypisane, a nie cicho pominięte. Jeżeli któraś z nich wróci jako żądanie klienta, wraca też ta decyzja do przeglądu.

ID	Funkcja	Uzasadnienie
B-07	Wybór handlera PHP (LSAPI/FPM/CGI)	decyzja operatorska, nie klienta
B-10	Aplikacje Ruby	rynek PL tego nie oczekuje
C-20	FTP anonimowy	funkcja schyłkowa, ryzyko nadużyć
C-23	Terminal SSH w przeglądarce	żaden hosting PL tego nie daje
C-24	WebDAV / Web Disk	—
E-22	Listy mailingowe	zastąpione modulem email-marketing
F-07	Secondary / slave DNS	—
F-10	Szablony stref DNS	—
G-10	ModSecurity — zarządzanie regułami	poziom operatora
I-06	Smart Updates (test przed aktualizacją)	wyróżnik Pleska, rynek PL tego nie ma
K-07	Statystyki odwiedzin (AWStats/Webalizer)	zastąpione własną analityką (K-12)
Q-10	Natywna aplikacja mobilna	tylko home.pl (iOS)

Osobno: **cel „100% pokrycia we wszystkich kategoriach” nie jest dobrym celem** i tego planu nie kształtuje. Punktem odniesienia jest mediana rynku PL plus to, co klient uznaje za standard — nie suma możliwości cPanela, Pleska i DirectAdmina razem wziętych. Żaden hosting na rynku nie wystawia klientowi pełnej powierzchni cPanela; gonienie jej produkuje listę luk, których nikt nie zamknął, i odsuwa start w nieskończoność. Pokrycie różnie tu jako skutek uboczny zamykania rzeczy, które mają znaczenie — a nie jako cel sam w sobie.

Co może wyrzucić ten plan

Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Co robimy
PB-01 pokaże, że 39 zł nie pokrywa kosztu węzła	średnie	Dlatego jest w sprincie 1. Korekta ceny w sprincie 15, przed publikacją cennika — nie po.
Drill odtworzeniowy (H-20) wykaże, że restore nie działa	średnie	Sprint 8 się przedłuży. To jest właściwa reakcja — start bez potwierdzonego odtworzenia jest gorszy niż start opóźniony.
Smoke KSeF na api-test MF ujawni rozbieżność schematu	średnie	Bufor w sprincie 5 (24 h z 30). Jeśli nie wystarczy, przesuwa się faza 2, nie blokery.
Z-01 okaże się większe niż 40 h	wysokie	Największa pozycja architektoniczna w planie. Sprinty 4-5 mają zapas 26 h łącznie.
Test ścieżki pierwszego klienta (PB-05) wykryje nowe blokery	wysokie	Zaplanowane. Sprint 18 ma 24 h z 30 właśnie na to. Każdy nowy bloker przesuwa GO.
Bus factor = 1	pewne	PB-11 to mitygacja, nie rozwiązanie. Choroba na tydzień = tydzień poślizgu w każdym sprincie.
Święta w sprintach 17-19	pewne	Ujęte w dacie: realny GO to połowa stycznia 2027, nie 1 stycznia.
PB-13 wybierze integrację z księgowością	średnie	Wtedy sprint 17 zmienia zakres z dokończenia modułu KSeF na wdrożenie eksportu — zwykle krócej, ale dochodzi zależność od terminów zewnętrznego dostawcy.
Odsunięcie KSeF-a odstąpi zależność, której nie widać dziś	średnie	Model faktury korygującej ze sprintu 6 musi z góry przewidzieć pola wymagane przez FA(3), nawet jeśli wysyłka powstaje dopiero w sprincie 17.